


ПЛАН РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЦИФРОВОЙ ДОВЕРЕННОСТИ, 
ПОСРЕДСТВОМ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ EGOV MOBILE И
«ЕДИНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «Е-НОТАРИАТ»


	№
	Наименование мероприятия
	Ответственный 
исполнитель
	Срок исполнения
	Форма завершения



	1
	Разработка на стороне ЕНИС модуля для получения бинарного образа цифрового нотариального документа по уникальному коду и ИИН участника действия.
	РНП
	6-12 января
	Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования

	2
	Вывод сервиса на стороне eGov mobile по получению уведомления о созданном нотариальном действии физического лица. Данный сервис в режиме реального времени принимает от ЕНИС информацию о том, какое нотариальное действие (в цифровом виде) было создано в системе ЕНИС, включая ИИНы участников, дату, номер, наименование, уникальный код документа. Сохранение сведений о созданных нотариальных действиях физических лиц в БД eGov mobile.
	АО «НИТ»





	13 января – 7 февраля
	Протокол тестирования

	3
	Реализация на стороне ЕНИС модуля «Список нотариусов». Данный модуль должен возвращать справочную информацию по действующим нотариусам, в зависимости от региона, а также их контактную информацию при подаче заявки.

	РНП
	12-24 января
	Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования

	4
	Публикация на смарт-бридж тестового сервиса по получению уведомления о созданном нотариальном действии.
	МЦРИАП, РНП, АО «НИТ»
	24 января – 7 февраля (регламентное время публикации одного сервиса – 2 недели)
	Исполненная заявка на смарт-бридж

	5
	Разработка модуля на стороне ЕНИС «Прием заявки на получение услуги нотариуса». Данный сервис должен принимать от WebView формы заявку на получение нотариальных услуг, производить необходимые автоматические проверки и в случае ошибок заполнения выдавать корректное сообщение.
	РНП
	24 января – 7 февраля
	Акт приема-передачи пакета обновления; 
Протокол тестирования

	6
	Разработка механизма по интеграции WebView формы (со стороны ЕНИС) с возможностью авторизации и подписания в разделе «Сервисы» мобильного приложения eGov mobile. 
	АО «НИТ»
	24 января – 14 февраля
	Протокол тестирования

	7
	Разработка клиента на стороне ЕНИС для отправки уведомления о созданном нотариальном действии физического лица. Проведение тестирования с eGov mobile.

	РНП, АО «НИТ»
	7-21 февраля
	Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования

	8
	Разработка клиента на стороне ЕНИС для IDP аутентификации физического лица. Проведение тестирования с idp.egov.kz.

	РНП, АО «НИТ»
	14-28 февраля
	Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования

	9
	Разработка клиента на стороне eGov mobile по получению бинарного образа цифрового нотариального документа. Проведение тестирования с ЕНИС.
 
	РНП, АО «НИТ»
	7 февраля-4 марта
	Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования

	10
	Публикация на смарт-бридж боевого сервиса по получению уведомления о созданном нотариальном действии.
	МЦРИАП, РНП, АО «НИТ»
	21 февраля – 7 марта
(регламентное время публикации одного сервиса – 2 недели)
	Исполненная заявка на смарт-бридж

	11
	Разработка нового раздела в приложении eGov mobile «Нотариальные документы», включающего в себя список нотариальных действий пользователя
	АО «НИТ»
	14 февраля – 7 марта

	Протокол тестирования

	12
	Разработка модуля на стороне ЕНИС для подачи заявки на получение услуг нотариуса, в зависимости от выбранного пользователем нотариального действия, в соответствии с указанным набором полей. Интеграция WebView формы в eGov mobile.
	РНП, АО «НИТ»
	21 февраля – 7 марта
	Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования

	13
	Разработка функционала «Получение статуса обработки заявки». Данный сервис необходим для того, чтобы на WebView форме в eGov mobile отображался текущий статус по обработке в ЕНИС заявки нотариусом.
	РНП
	28 февраля – 7 марта
	Акт приема-передачи пакета обновления; 
Протокол тестирования

	14
	Разработка модуля в ЕНИС по отображению списка принятых заявок на получение услуг нотариуса и просмотра контактов заявителя, для проведения видео-подтверждения дееспособности и свободного волеизъявления. Генератор шаблонов под каждый вид нотариального действия, просмотр квитанции об оплате, добавление возможности подтверждения или отказа заявок, добавления примечания, подписания документа нотариусом при помощи ЭЦП.
	РНП
	 7 - 21 марта
	Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования

	15
	Разработка механизма по прикреплению скана квитанции по одобренной нотариусом заявке на получение нотариальных услуг через WebView форму
	РНП, АО «НИТ»
	7-14 марта
	Акт приема-передачи пакета обновления; Протокол тестирования

	16
	Разработка функционала на eGov mobile по просмотру нотариального документа пользователем после успешного выполнения нотариусом заявки на получение нотариальных услуг.
	АО «НИТ»
	14 - 31 марта
	Протокол тестирования

	17
	Разработка механизма по аутентификации пользователя с использованием биометрических данных (Digital-Id), для подписания и подачи заявки на получение нотариальных услуг через WebView форму.
	РНП, АО «НИТ»
	14 - 22 апреля
	Акт приема-передачи пакета обновления; 
Протокол тестирования

	18
	Разработка функционала на eGov mobile по просмотру нотариального документа пользователем после успешного выполнения нотариусом заявки на получение нотариальных услуг.
	АО «НИТ»
	21 марта - 8 апреля
	Протокол тестирования

	19
	Интеграция с ИС ВидеоЦон 
	РНП, НАО
	1 апреля – 14 апреля 
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